

尤溪县发展和改革局文件

尤发改基〔2021〕6号

尤溪县发展和改革局关于尤溪县西城中心小学 迁建项目概算调整的函复

尤溪县西城镇人民政府：

根据《尤溪县教育局关于尤溪县西城中心小学迁建项目概算调整意见》、《关于西城中心小学迁建项目初步设计暨概算申请调整的函》及相关材料、《尤溪县人民政府关于西城中心小学迁建项目概算调整事宜专题会议纪要》（〔2021〕20号）、《尤溪县人民政府会议纪要》（〔2021〕26号）、《中共尤溪县委会议纪要》（〔2021〕10号）文件精神，对尤溪县西城中心小学迁建项目概算进行调整，调整后概算投资为10683.75万元，该项目原概算投资为9348.52万元，比原概算增加1335.23万元，概算增加资金由县财政统筹安排，其他建设规模及内容不变，仍

按（尤发改基〔2017〕16号）文件执行。

请你政府按照《福建省省级政府投资项目概算调整管理规定（试行）》（闽发改投资〔2009〕1号）文件严格执行，规范实施。

尤溪县发展和改革局

2021年4月26日

抄送：县自然资源局、住建局、生态环境局、应急局、林业局、水利局、财政局、审计局、城管局、卫健局、教育局、统计局。

尤溪县发展和改革局

2021年4月26日印发
