


勘察设计重大变更记录单

项目名称	开元宝邸四期（F-05 地块）						
建设单位	尤溪开元投资有限公司						
勘察或设计单位	杭州中联筑境建筑设计有限公司						
变更原因及依据	根据《DB35/T 1036-2019 10KV 及以下电力用户业扩工程技术规范》第 7.11.2 配电房土建专业的面积要。						
变更内容说明	1、原 4#一层变电所根据电力部门要求调整。具体位置详 4#楼和总图。						
更改专业 (在□打√)	建筑专业 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	结构专业 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	给排水专业 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	电气专业 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	暖通专业 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	勘察专业 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
专业负责人 签字							
勘察或设计 单位声明	除上述变更内容外，本次送审的图纸与原审查通过的图纸内容一致。						
提示	此次变更涉及工程造价变化不大，请建设单位进一步确认。						
建设单位公章	 年 月 日		勘察或设计单位公章	 年 月 日			中华人民共和国一级注册建筑师 项目负责人签字： 姓名：黄斌毅 注册号：3301034001363 有效期：至2022年6月

注：1.本表由勘察设计单位填写，一式二份，建设单位、勘察设计单位各一份；
 2.对变更类别存有疑问或难以判定的，勘察设计单位应与建设单位一并征求原审查机构意见；
 3.变更内容说明栏应按条目说明变更内容、部位、所涉专业及图号，页面不够可另附页。



勘察设计一般变更记录单

项目名称	开元宝邸四期（F-05 地块）						
建设单位	尤溪开元投资有限公司						
勘察或设计单位	杭州中联筑境建筑设计有限公司						
变更原因及依据	电力部门、现场和业主要求						
变更内容说明	1、9#楼 9-D 轴处柱子与现场边坡冲突，无法施工。9-D 轴处柱子向下移动，柱上边缘移至墙边；住宅套内楼梯向下移动 150mm，四层 9-F 轴往地下室通道处增加一道门。具体详建联-03。 2、5#6#楼一层至十一层南侧两户阳台之间的造型格栅取消。具体详建联-04。 3、7#楼一层南侧补充表示排风井 6 位置。具体详建联-04。 4、地下室根据电力部门要求在 D2-2 轴交 D3-H 轴处增加一个分配电间。具体详建施地下室之地下一层平时组合平面图。						
	更改专业 (在□打√)	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑专业 是□ 否□	<input type="checkbox"/> 结构专业 是□ 否□	<input type="checkbox"/> 给排水专业 是□ 否□	<input type="checkbox"/> 电气专业 是□ 否□	<input type="checkbox"/> 暖通专业 是□ 否□	<input type="checkbox"/> 勘察专业 是□ 否□
	专业负责人 签字						
	勘察或设计 单位声明	1.以上变更内容不属重大变更范围，属一般变更； 2.除上述变更内容外，本次送审的图纸与原审查通过的图纸内容一致。					
	提示	此次变更涉及工程造价（□变化较大，√变化不大），请建设单位进一步确认。					
建设单位公章			勘察或设计单位公章				中华人民共和国一级注册建筑师 项目负责人签字 黄斌毅 注册号：3301307-027 注册章有效期：至2022年6月
年 月 日							

注：1.本表由勘察设计单位填写，一式二份，建设单位、勘察设计单位各一份；
 2.对变更类别存有疑问或难以判定的，勘察设计单位应与建设单位一并征求原审查机构意见；

3.变更内容说明栏应按条目说明变更内容、部位、所涉专业及图号，页面不够可另附页。

测绘资质：丙 级
证书编号：丙测资字3323955
发证机关：福建省自然资源厅